

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/1-16/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

a kistérségi szennyvízelvezető -és tisztító rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként – ivóvíz rendszer, valamint szennyvízelvezető -és tisztító rendszer – 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A 2023-2037. évi fejlesztési időszakra vonatkozó terveket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022-ben jóváhagyta, a tervben szereplő tételek 2023. februárjában megrendelésre kerültek. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) tájékoztatása szerint a szennyvízrendszer tételeinek beszerzése a Szolgáltató által kötött keretszerződések alapján közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, amelyek elhúzódása miatt a tételek teljesítése 2024-ben várható.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)-(6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig, vagy 5 millió Ft eltérésig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben, illetve 5 millió Ft feletti eltérés esetén a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

Mivel a 2023-ban megrendelt felújítási-pótlási tételek összértéke meghaladta az 5 millió Ft-ot, ezért a fenti kormányrendelet alapján módosítás csak a Hivatal hozzájárulásával történhet. Nagyatád Város Önkormányzata az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője, a módosítás benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A megküldött anyagokat az illetékes önkormányzatok is megismerhették.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-17941-1-009-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_306_Nagyatád szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítás-pótlási tervrészének módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban Nagyatád Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős köteles eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozása szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a Vksztv. véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: értesítés a döntésről 2023. december 7.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2023. november 23.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata

Ormai István
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK-név: 558223156
KRID-kód: NVO7500

Hivatkozási szám: iko23/000383-1/2023

Ügyintéző: Kislőrincz Erika

Telefon: +36 30/259-9944

E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu

Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_306 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)-(6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig, vagy 5 millió Ft eltérésig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben, illetve 5 millió Ft feletti eltérés esetén a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A módosítás indoklását a csatolt GFT terv tartalmazza.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- **szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,**
- **a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére mihamarabb, de legkésőbb december 10-ig szíveskedjen eljuttatni.**

Kérjük az iratanyagot víziközmű-rendszerenként tömörített állományban küldjék meg nekünk.

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany
Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Nagyatád Város Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási
osztályvezető

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra	
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA	
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. / ellátásért felelős / ellátásért felelősök
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-üzemeltető ágazat megnevezése:	Szennyvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_306

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka											
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	Görgeteg-B2/1-1db-Hidrostat-D03U-MHN3 + DN007H2-GSEQ1AB + NV1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Görgeteg	2148	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																										Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.
2	Lábod-B1/1, Rákóczi utca-285/8 hrsz-1 db-Hidrostat-D03U-MHN3 + DN007H2-GSEQ1AB + NV1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Lábod	2148	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
3	Nagyatád- II. Zrínyi- utca- 75/6 hrsz- 1 db- Hidrostat-D03U-MHT1 + DN004X2-GSEQ1AB + NW1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Nagyatád	1690	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
4	Nagyatád V., Szabadság-tér-2262 hrsz-1 db-Hidrostat-D03U-LMN1+DN003X2-GSEQ1AB+NW1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Nagyatád	1312	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
5	Ötvöskőnyi-A1/1, Kónyi-utca-127 hrsz-1 db-Hidrostat-DE3U-SHH3 + EN014X2-GSEQ1AA + NV1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Ötvöskőnyi	2400	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
6	Ötvöskőnyi-A1/2, Vasvári-utca-264 hrsz-1 db-Hidrostat-D03U-MHT1 + DN004X2-GSEQ1AB + NW1A30A-15-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Ötvöskőnyi	1690	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
8	Nagyatád- II. szennyvíz-tel. GRUNDFOS-SLV-80-80-40-2-51D-C.Z-vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú-pótlása		Nagyatád	1312	Használati díj + Önkormányzati saját-forrás	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																									Az Önkormányzat 2023.02.21-én megrendelte, de a szivattyúbeszerzésekre a DRV Zrt. Keretszerződéseket kötött és ezek a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartoznak, melyek elhúzódnak. Várható teljesítés 2024-ben.	
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Nagyatád	705	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																										

Rendelkezésre álló források	
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	705 13405

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.